



様式第4号 (第5条関係)

# 工事内容質問回答表

番号 1

施工年度	平成 30 年度	工事番号	消防 第 2 号	工事場所	岩国市 玖珂町鞍掛 地内
工事名	中央消防署西分署新築建築工事			質問受付日	平成 30 年 10 月 11 日
公告日	平成 30 年 10 月 2 日	開札日	平成 30 年 10 月 19 日	質問回答日	平成 30 年 10 月 15 日
質問事項 (質問内容)				回答事項 (回答内容)	
<p>1. 鉄骨工事 高力ボルトが、今在庫が、ない状況です。メーカー今現在来年の3月中 (未定) 納品可能になっています。高力ボルトが、そろわない場合工期の延長が必要となります。考慮お願いできるのでしょうか。</p> <p>2. 図面No. A-6 1家具No. FU26, FU27の家具面材の仕上げは、メラミンでよろしいでしょうか？</p> <p>3. 基礎下地盤改良土 (産廃土) は、埋め戻しに利用してもよろしいでしょうか？</p>				<p>1. 現時点では、工期の延長については考えておりません。但し、状況により別途協議とします。</p> <p>2. メラミンとします。</p> <p>3. 地盤改良土は埋め戻し利用可能とします。</p>	